

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Software development	32 days	Mon 29/09/25	Thu 06/11/25		
2		Scope	0.5 days	Mon 29/09/25	Mon 29/09/25		
3		Determine project scope	4 hrs	Mon 29/09/25	Mon 29/09/25		Project Manager
4		scope complete	0 days	Mon 29/09/25	Mon 29/09/25	3	
5		requirements gathering	5.5 days	Mon 29/09/25	Mon 06/10/25		
6		conduct needs analysis	5 days	Mon 29/09/25	Sun 05/10/25	4	Analyst
7		review software	4 hrs	Sun 05/10/25	Mon 06/10/25	6	Analyst
8		analysis complete	0 days	Mon 06/10/25	Mon 06/10/25	7	
9		Design	4 days	Mon 06/10/25	Thu 09/10/25		
10		Develop prototype	4 days	Mon 06/10/25	Thu 09/10/25	8	Analyst
11		Obtain approval to process	0 days	Thu 09/10/25	Thu 09/10/25	10	Project Manager
12		design complete	0 days	Thu 09/10/25	Thu 09/10/25	11	
13		Development	15 days	Thu 09/10/25	Wed 29/10/25		
14		develop code	15 days	Thu 09/10/25	Wed 29/10/25	12	Developer 2;Developer 1
15		develop complete	0 days	Wed 29/10/25	Wed 29/10/25	14	
16		Testing	7 days	Wed 29/10/25	Thu 06/11/25		
17		Develop unit test plans	4 days	Wed 29/10/25	Mon 03/11/25	15	Tester1
18		develop integration test plans	4 days	Wed 29/10/25	Mon 03/11/25	15	Tester2
19		carry on testing	3 days	Mon 03/11/25	Thu 06/11/25	18	Tester2
20		testing complete	0 days	Thu 06/11/25	Thu 06/11/25	19	
21		Software Development Complete	0 days	Mon 29/09/25	Mon 29/09/25		

